


УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления
образования администрации
Рыбинского МР

 О.Н. Бахтина
«15» марта 2023 года

**План-график
мероприятий введения федеральных основных
общеобразовательных программ
в образовательных организациях Рыбинского муниципального
района Ярославской области в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	Март 2023 года	ДО	МУ ДПО «Учебно – методический центр» - организация-оператор, координирующая вопросы введения ФООП. Создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогических работников
1.2.	Актуализация деятельности МУ ДПО «УМЦ» по координации введение ФООП в районе (муниципальные методические объединения учителей-предметников).	Март 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровнях и уровне ОО
1.3.	Проведение серии совещаний для административных команд и	Март- август 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном

1	2	3	4	5
	педагогических работников по организационному и методическому сопровождению введения ФООП			уровнях и уровне ОО
1.4.	Проведение совещаний с руководителями управления образования, руководителями ОО по вопросам введения ФООП	Март-август 2023 года	ДО, МУ ДПО «УМЦ»	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Май 2023	МОУО, ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.6.	Организация участия педагогического сообщества Рыбинского МР в совещаниях Министерства просвещения РФ по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику Минпросвещения	МУ ДПО «УМЦ»	В окружных мероприятиях приняли участие сотрудники МУ ДПО «УМЦ», специалисты МОУО, педагогические команды ОО
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Май-июнь 2023 года	МОУО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на всех уровнях
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Актуализация работы региональных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	В течение года	МУ ДПО «УМЦ»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров, образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	МУ ДПО «УМЦ»	Проведено не менее 2 мероприятий, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов

1	2	3	4	5
3.3.	Организация сопровождения педагогических работников по вопросам разработки рабочих программ	Май - август 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	В 2023-2024 учебном году не менее 90% рабочих программ 1, 2, 5, 6, 10 классов
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
4.1.	Направление на обучение руководителей и специалистов МУ ДПО «УМЦ» в Академии Минпросвещения	Март-сентябрь 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	Прошли обучение в Академии Минпросвещения не 1 специалист МУ ДПО «УМЦ»
4.2.	Организация курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	100% руководителей и педагогических работников образовательных организаций Рыбинского МР
4.3.	Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников	Апрель-май 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	прошли обучение в соответствии с техзаданием МУ ДПО «УМЦ»
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
5.1.	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Май - июнь 2023 года	МОУО, МУ ДПО «УМЦ»	100% ОО приняли участие в мониторинге
5.2.	Участие в собеседовании с ДО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
5.3.	Проведение мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	МУ ДПО «УМЦ»	100% ОО Рыбинского МР реализуют ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП в ОО Рыбинского МР	В течение года	МУ ДПО «УМЦ»	Публикация не менее 2 инфоповодов на официальных сайтах МОУО, МУ ДПО «УМЦ»

Список сокращений.

1. МОУО – управление образования;
2. ДО – департамент образования Ярославской области;
3. МУ ДПО «УМЦ» - Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно – методический центр»;
4. ОО – общеобразовательная организация;
5. ФООП – федеральная основная образовательная программа;
6. МР - муниципальный район.