

Приложение 2

План мероприятий МБУ «Центр развития культуры и туризма» по итогам работы секции «Сохранение и преобразование исторической среды поселка Песочное» (принят на пленарном заседании V Кузнецовских открытых культурно-просветительских чтениях 21.04.18)

№ п/п	Содержание	Срок исполнения	Ответственные
1	Музейная деятельность:		
	Разработка концепции главного выставочного зала музея	Май - Июль 2018 г	Морева Т.С. Макарова С.Ю.
	Разработка интерактивной экскурсионной программы	Май - Июль 2018 г	Морева Т.С. Макарова С.Ю.
	Подбор творческих мастер-классов	Май - Июль 2018 г	Морева Т.С. Макарова С.Ю.
	Подготовка дизайн-проекта по благоустройству территории возле музея	Май - Июль 2018 г	Морева Т.С. Макарова С.Ю.
	Разработка Квест-игры «Путешествие по Песочному»	Июль-Август 2018 г	Морева Т.С.
	Проведение творческих мастер-классов на базе музея	Июль-Август 2018 г	Морева Т.С.
	Подготовка к реализации, реализация проекта «Мозаичное панно»	Июль-Август 2018 г	Морева Т.С.
	Презентация Квест-игры «Путешествие по Песочному»	Сентябрь 2018 г	Морева Т.С.
	Разработка концепции новой экспозиции Сбор экспонатов для выставки	Сентябрь – Декабрь 2018 г	Морева Т.С. Макарова С.Ю.
	Разработка интерактивной программы	Октябрь – Ноябрь 2018 г	Морева Т.С.
	Оформление выставки	Декабрь 2018 г.	Морева Т.С.
	Разработка новогодней музейной программы, отбор творческих мастер-классов	Декабрь 2018 г.	Морева Т.С.
	Открытие Новогодней выставки	Декабрь 2018 г.	Морева Т.С.
	Обновление экспозиции музея	Январь 2019 г	Морева Т.С.
	Открытие выставки	Февраль 2019 г.	Морева Т.С.
	Сбор материалов для обновления интерьера музея	Март – Апрель 2019 г.	Макарова С.Ю. Морева Т.С.
2	Разработка вело-маршрута:		
	Работа по созданию вело-маршрута	Апрель –	Крикова С.А.

		Июнь 2018 г.	Макарова С.Ю.
	Определение задач по наполнению маршрута объектами показа	Май - Июнь 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н.
	Определение Арт-объекта, который будет создан силами жителей к Дню поселка	Май - Июнь 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н.
	Работа над созданием Арт-объекта Презентация Арт-объекта (День поселка)	Июль – Август 2018 г.	Яшицев А.Н. Крикова С.А.
	Работа над описанием маршрута	Сентябрь – Декабрь 2018 г.	Крикова С.А. Морева Т.А.
	Представление вело-маршрута	Январь 2019 г.	Крикова С.А. Морева Т.А.
	Работа с коллекционерами по созданию частных музеев, расположенных на протяжении вело-маршрута	Февраль - Апрель 2019 г.	Крикова С.А. Морева Т.А.
	Работа с местными жителями по созданию творческих мастерских, расположенных на протяжении вело-маршрута	Февраль - Апрель 2019 г.	Крикова С.А. Морева Т.А.
3	Благоустройство общественных территорий		
	Создание рабочей группы по реализации туристического проекта в поселке Песочное	Май 2018 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Создание рабочей группы (волонтерского отряда) для реализации проекта «Том Сойер Фест»	Май 2018 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Реализация проекта «Том Сойер Фест»	Июнь-Июль 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Презентация результатов проекта «Том Сойер Фест» (День поселка)	Август 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Создание реестра объектов для реализации проекта «Том Сойер Фест»	Сентябрь – Ноябрь 2018 г	Морева Т.С.
	Определение объектов для реализации проекта «Том Сойер Фест» В 2019 году	Декабрь 2018 г – Январь 2019 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н.
	Подготовительная работа к проекту Том-Сойер Фест»	Февраль – Апрель 2019 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н.
4	Разработка сувенира		
	Организация конкурса по созданию сувенира поселка Песочное (в т.ч. гастрономического)	Май- Июль 2018 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.
	Работа над конкурсом по созданию сувенира	Август 2018 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.
	Проведение конкурса сувениров поселка	Сентябрь –	Крикова С.А.

	Песочное	Ноябрь 2018 г	Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.
	Подведение итогов конкурса по созданию сувенира поселка Песочное	Декабрь 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.
	Работа над массовым производством сувенира поселка Песочное	Январь – Апрель 2019 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.
5	Формирование общественного мнения по созданию облика поселка		
	Создание реестра объектов культурного наследия рабочего поселка	Май – Август 2018 г.	Морева Т.С.
	Проведение разъяснительных мероприятий по сохранению культурного наследия рабочего поселка	В течение года	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Разработка системы поощрения частных лиц (жителей поселка), относительно сохранения культурного наследия поселка	Сентябрь – Декабрь 2018 г.	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Морева Т.А.
	Поощрение частных лиц (жителей поселка), относительно сохранения культурного наследия поселка	С Января 2019 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н.
	Работа по восстановлению исторических объектов поселка Песочное	Январь – Апрель 2019 г	Крикова С.А. Яшицев А.Н. Макарова С.Ю. Морева Т.А.

Создана рабочая (инициативная) группа по развитию туристического проекта моногорода Песочное.

Рекомендуем для работы в управляющем совете следующих жителей поселка:

1. Масалова Татьяна Викторовна
2. Сливка Ирина Витальевна
3. Зимнякова Вера Александровна
4. Мурина Ольга Юрьевна
5. Ершова Татьяна Александровна