

Отчет о реализации ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления земельными ресурсами
ресурсами в рамках территориального планирования» на 2016-2019 годы»
за 2017 год

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений

(утверждена постановлениями администрации от 15.02.2016 № 158, от 17.05.2016 № 506, от 05.08.2016 № 787,
от 13.09.2016 № 1643, от 23.12.2016 № 1127, от 26.01.2017 № 98, от 29.12.2017 № 2484)

<http://www.admrnr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-otnoshenij/munitsipalnye-programmy>

№ пп	Наименование показателя, цели, задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетно го ассигнова ния	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Цели</u>						
1	Контроль использования земельных участков		кол-во уч-ков		110	315	
2	Подготовка топографо-геодезических карт на базе современных автоматизированных систем и информационных технологий		Шт/га		4/25	6/31	
3	Формирование ИСОГД		кол-во док-тов		650	780	
4	Разработка и утверждение документов территориального планирования: - Генеральные планы - Правила землепользования и застройки		кол-во док-тов		13 4 9	13 4 9	
5	Разработка градостроительной документации:		кол-во док-тов		0	0	

	- Проекты планировки территории				0	0	
6	Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства		кол-во/га		2/0,3	2/0,3	
7	Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства		кол-во/га		0	0	
8	Демонтаж рекламных конструкций		кол-во		5	5	
9	Формирование земельные участки для многодетных семей		кол-во		101	148	
10	Формирование земельных участков для реализации с аукциона		кол-во		110	110	
11	Установление границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района		кол-во		17	17	
<u>Задача 1.</u>							
Развитие системы контроля, изъятия и резервирования земельных участков с учетом актуализированной системы территориального планирования.			тыс. руб.	Всего	341,9	341,9	
			тыс. руб.	МП	341,9	341,9	
Результаты:							
Количество изъятых, зарезервированных и обследуемых земельных участков			шт.		3	4	
			шт.		110	315	
Мероприятия							
1.1	Резервирование и изъятие участков для муниципальных нужд		тыс. руб.	МБ	-	-	
1.2	Выполнение независимой профессиональной оценки по определению рыночной стоимости на земельные участки		тыс. руб.	МБ	341,9	341,9	

1.3	Обследование застроенных территорий в рамках проведения земельного контроля		тыс. руб.	МБ	-	-	
Задача 2.			тыс. руб.	ВСЕГО	7042,6	7006,7	- 35,9
Совершенствование нормативной и градостроительной базы системы территориального планирования			тыс. руб.	МБ	7042,6	7006,7	Исполнение в объеме фактически произведенных расходов
Результаты:							
	- количество разработанных топографо-геодезических карт;	Шт/га			4/25	0	
	- количество разработанных проектов планировки территории;	Шт			0	0	
	- количество документов, внесенных в ИСОГД;	Шт			650	780	
	- количество разработанных нормативных документов муниципального уровня для организации процессов управления градостроительной деятельностью	Шт			0	0	
	- количество разработанных проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Рыбинского муниципального района	Шт			4	4	
	- количество разработанных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Рыбинского муниципального района	Шт			9	9	
	- количество топографо-геодезических работ	Шт			105	105	
	- формирование земельных участков для многодетных	Шт			101	179	
	- формирование земельных участков для аукционов	Шт			110	110	
	- формирование земельных участков для муниципальных	Шт			0	19	

нужд					17	17	
- установление границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района		Шт					
Мероприятия							
2.1	- ввод и редактирование сведений о земельном фонде Рыбинского муниципального района в АИС "Земресурс 76" и на Геопортале Ярославской области		тыс. руб.	МБ	51,5	51,5	
2.2	разработка проектов планировки территории		тыс. руб.	МБ	0,0	0,0	
2.3	- разработка нормативных документов муниципального уровня для организации процессов управления градостроительной деятельностью;		тыс. руб.	МБ	0	0	
2.4	- разработка проектов внесения изменений в схему территориального планирования Рыбинского муниципального района		тыс. руб.	МБ	0,0	0,0	
2.5	- разработка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Рыбинского муниципального района.		тыс. руб.	МБ	160,0	160,0	
2.6	- разработка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Рыбинского муниципального района;		тыс. руб.	МБ	175,0	175,0	
2.7	- топографо-геодезические работы (съемка местности)		тыс. руб.	МБ	336,8	336,8	
2.8	Формирование земельных участков, всего:		Тыс. руб	МБ	761,4	734,5	-26,9
	- формирование земельных участков для многодетных		тыс. руб.	МБ	400,0	426,9	+26,9
							Исполнение в объеме фактически произведенных расходов

	- формирование земельных участков для аукционов		тыс. руб.	МБ	361,4	262,3	-99,1
	- формирование земельных участков для муниципальных нужд		тыс. руб	МБ	0	45,3	+45,3
2.9	- актуализация базы арендаторов земельных участков в ПО "Управление имуществом"		тыс. руб.	МБ	136,4	131,5	- 4,9 Исполнение в объеме фактически произведенных расходов
2.1 0	- выполнение карты(плана) объектов землеустройства - установление границ населенных пунктов		тыс. руб.	МБ	367,0	367,0	
2.1 1	- Расходы на содержание казенного муниципального учреждения в рамках переданных полномочий органа местного самоуправления		тыс. руб.	МБ	5054,5	5050,4	- 4,1 Исполнение в объеме фактически произведенных расходов
	Всего		тыс. руб.	МБ	5054,5	5050,4	
Задача 3.							
	Создание условий обеспечения целевых показателей ввода жилья		тыс. руб.	МБ	-	-	
Результаты:							
	- Количество земельных участков выбранных для многоквартирного жилищного строительства		Кол/га		2/0,3	2/0,3	
	- Количество земельных участков выбранных для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства		Кол/га		0	0	
Мероприятия							
3.1	Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства		тыс.руб.	МБ	-	-	

3.2	Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства		тыс.руб.	МБ	-	-	
Задача 4. Реализация на территории Рыбинского муниципального района требований законодательства в области распространения наружной рекламы			тыс.руб.		50,0	49,8	- 0,2 Исполнение в объеме фактически произведенных расходов
Результаты: - количество демонтированных рекламных конструкций			шт.		5	5	
Мероприятия							
4.1	Актуализация схемы размещения рекламных конструкций		тыс.руб.	МБ	0,0	0,0	
4.2	Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек		тыс.руб.	МБ	50,0	49,8	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			тыс. руб.		7434,5	7398,4	- 36,1 Исполнение в объеме фактически произведенных расходов
			тыс. руб.	МБ	7434,5	7398,4	

Начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений

М.В. Лозовская

Исполнитель Виноградова О.В. (4855)22-26-18